

郑州航空港兴港电力有限公司

关于印发 2025 年 10 月份停送电计划的通知

公司各部门：

为规范公司停送电工作管理，统筹计划类停送电工作，经相关部门充分讨论和平衡，现发布 2025 年 10 月份停送电计划，请相关部门各司其职，严格按计划执行！

- 附件：1. 2025 年 10 月份停送电计划
2. 2025 年 10 月份业扩送电计划

2025 年 9 月 28 日

2025年10月份停送电计划

序号	申报部门	电压等级	涉及站所及设备	工作内容	调度停送电计划										任务分类	工作联系人/电话	网架/方式变动	备注
					计划明细	计划开始时间	计划结束时间	工作时长	其中涉及用户停电									
									停电设备	停电影响范围	停电开始时间	停电结束时间	停电时长					
1	建设质量部	10kV	和路路二配、怡乐一所	和路路二配至怡乐一所电缆接入	和路路二配8板、13板至怡乐一所4板、18板电缆接入、新送电	2025年10月11日 09:00	2025年10月11日 22:00	13小时	和路路二配8板备用 和路路二配13板备用 怡乐一所4板备用 怡乐一所18板备用	/	/	/	/	施工/新送电	张延超 /13526833469	/	/	
2	营销部	10kV	会土线13#杆	三水厂基建箱变T接至会土线13#杆	三水厂基建箱变T接至会土线13#杆	2025年10月13日 16:00	2025年10月13日 20:00	4小时	会展十路一柜5板会土线	江亮充电站、会土线台架变	2025年10月13日 16:00	2025年10月13日 20:00	4小时	施工/新送电	易佩瑶	/	/	
3	建设质量部	10kV	110kV冯庄变	新建I、II荆州路北线接入110kV冯庄变10板、43板	新建I、II荆州路北线接入110kV冯庄变10板、43板	2025年10月13日 09:00	2025年10月13日 23:00	14小时	110kV冯庄变10板、43板	/	/	/	/	施工/新送电	刘昆鹏 /17513213123	/	/	
4	湖港电厂	110kV	110kV志洋变	湖港志洋线、湖港钟观线、志洋110联调联试	1、湖港志洋线线路保护装置定检、带开关传动试验，湖港志洋线投运前绝缘测试 2、湖港志洋2联切回路改造，增加志洋110kV备自投、远航志洋2、钟观志洋2联切湖港志洋2功能	2025年10月14日 09:00	2025年10月16日 17:00	56小时	湖港志洋线	/	/	/	/	施工	段书杰 /18638596612	工作期间志洋变、钟观变单电源供电	/	
					志洋110kV备自投、远航志洋2联切湖港志洋2带开关传动试验	2025年10月14日 09:00	2025年10月14日 17:00	8小时	志洋110、远航志洋线、志洋110kV南母	/	/	/	/					
					志洋110kV备自投、钟观志洋2联切湖港志洋2带开关传动试验	2025年10月16日 09:00	2025年10月16日 17:00	8小时	志洋110、钟观志洋线、志洋110kV北母	/	/	/	/					
					湖港钟观线线路保护装置定检、带开关传动试验	2025年10月17日 09:00	2025年10月17日 17:00	8小时	湖港钟观线	/	/	/	/					
5	建设质量部	10kV	洞庭湖一所	新建洞庭湖路线接洞庭湖一所G5板、G16板	新建洞庭湖路线接洞庭湖一所G5板、G16板	2025年10月20日 09:00	2025年10月20日 23:00	14小时	洞庭湖一所G5板、G16板	/	/	/	/	施工/新送电	刘昆鹏 /17513213123	/	/	
6	生产管理部	10kV	航空产业园所	梁州大道一所恢复正常运行方式	航空产业园所1板1航空产业园所梁州大道一 所线联负荷并倒至航空产业园所10板母联 供，航空产业园所1板解备。	2025年10月21日 09:00	2025年10月21日 09:30	0.5小时	航空产业园所1板1航空产业园所梁州大道一 所线联	/	/	/	/	倒负荷	傅玉去 /15738833791	工作期间：航空产业园 所、梁州大道一所单电 源运行。	/	
			梁州大道一所		1#临时电缆进线板1 1#临时电缆工业十路三 配联由1#临时电缆退出，接入梁州大道一所8 板；1#临时电缆出线板1梅河芳邻1#居民专用 1由1#临时电缆退出，接入梁州大道一所6板	2025年10月21日 09:30	2025年10月21日 18:30	9小时	工业十路三配8板1工业十路三配1#临时电缆联、1# 租赁用房中心配1板1梅河芳邻1#居民专用2	梅河芳邻1#租赁用房中心配1段	2025年10月21日 09:30	2025年10月21日 18:30	9小时	施工				
			航空产业园所		航空产业园所1段负荷并倒至航空产业园所1 板1航空产业园所梁州大道一 所线联供，航空 产业园所10板解备。	2025年10月21日 18:30	2025年10月21日 19:00	0.5小时	航空产业园所10板分段100	/	/	/	/	倒负荷				
			航空产业园所		航空产业园所20板11航空产业园所梁州大道 一 所线联负荷并倒至航空产业园所10板母联 供，航空产业园所20板解备。	2025年10月22日 09:00	2025年10月22日 09:30	0.5小时	航空产业园所20板11航空产业园所梁州大道一 所线 联	/	/	/	/	倒负荷				
			梁州大道一所		2#临时电缆进线板11 2#临时电缆工业十路三 配联由2#临时电缆退出，接入梁州大道一所 13板；2#临时电缆出线板11梅河芳邻2#居民 专用1由2#临时电缆退出，接入梁州大道一所 17板。	2025年10月22日 09:30	2025年10月22日 18:30	9小时	工业十路三配17板11工业十路三配2#临时电缆联、 2#租赁用房中心配10板11梅河芳邻2#居民专用2	梅河芳邻2#租赁用房中心配11段	2025年10月22日 09:30	2025年10月22日 18:30	9小时	施工				
			航空产业园所		航空产业园所11段负荷并倒至航空产业园所 20板11航空产业园所梁州大道一 所线联供， 航空产业园所10板解备。	2025年10月22日 18:30	2025年10月22日 19:00	0.5小时	航空产业园所10板分段100	/	/	/	/	倒负荷				
7	建设质量部	10kV	工业八路所、华夏大道一箱	工业八路所17板华夏大道一箱专用1，*接入 新建环网柜（原湖路一柜）	工业八路所17板华夏大道一箱专用1，*接入 新建环网柜（原湖路一柜）	2025年10月27日 9:00	2025年10月27日 23:00	14小时	工业八路所17板、华夏大道一箱、工业二街箱	东微电子基建、 志洋超充站	2025年10月27日 9:00	2025年10月27日 23:00	14小时	施工/新送电	张延超 /13526833469	/	/	

1、如接政府部门临时通知或因天气原因，工作不能按期进行的，停电时间另行通知。

2、用户如需检修其管辖线路、设备，可与兴港电网计划检修同步进行，但需提前24小时持函到兴港电力办理相关工作手续，否则如提前送电，不另行通知。