

郑州航空港兴港电力有限公司

关于印发 2025 年 4 月份停送电计划的通知

公司各部门：

为规范公司停送电工作管理，统筹计划类停送电工作，经相关部门充分讨论和平衡，现发布 2025 年 4 月份停送电计划，请相关部门各司其职，严格按照计划执行！

附件：2025 年 4 月份停送电计划

2025 年 3 月 24 日

附件

2025年4月份调度停送电计划

序号	申报部门	电压等级	涉及站所及设备	工作内容	调度停送电计划										任务分类	工作联系人/ 电话	备注
					计划明细	计划开始时间	计划结束时间	工作时长	其中涉及用户停电								
									停电设备	停电影响范围	停电开始时间	停电结束时间	停电时长				
1	生产管理部	10kV	110kV端湾变9板端华线（国网）、10kV绿色产业园柜、10kV绿色产业园所。	10kV胡华线检修预试、绿色产业园柜检修预试、绿色产业园所检修预试。	10kV胡华线检修预试、绿色产业园柜检修预试、绿色产业园所检修预试。	2025年04月04日 07:00	2025年04月06日 07:00	48小时	110kV端湾变10kV端湾9板端华线（国网设备）、10kV绿色产业园柜3板端湾9、10kV绿色产业园柜5板绿色产业园柜绿色产业园所联、10kV绿色产业园所20板11绿色产业园所绿色产业园柜联、10kV绿色产业园所17板餐厅探亲楼线、10kV绿色产业园所16板II安诚商业专用1、10kV绿色产业园所7板市政构件厂、10kV绿色产业园所5板I安诚商业专用1。	II安诚商业专用1、餐厅探亲楼线、市政构件厂、I安诚商业专用1（安诚学校、八千办事处、安诚构件厂）	2025年04月04日 07:00	2025年04月06日 07:00	48小时	检修预试	徐孟虎 15538377958	1、涉及国网设备配合停电，由计划申报人向国网客户经理确认国网设备状态，确认清楚后汇报调度。 2、检修完成，安排全部拆除，设备可以送电后，由计划申报人向国网客户经理汇报工作情况及设备状态，并申请110kV端湾变10kV端湾9板端华线（国网设备）送电。	

- 1、如接政府部门临时通知或因天气原因，工作不能按期进行的，停电时间另行通知。
- 2、用户如需检修其管辖线路、设备，可与兴港电网计划检修同步进行,但需提前24小时持函到兴港电力办理相关工作手续，否则如提前送电，不另行通知。