

郑州航空港兴港电力有限公司

关于印发 2026 年 4 月份停送电计划的通知

公司各部门：

为规范公司停送电工作管理，统筹计划类停送电工作，经相关部门充分讨论和平衡，现发布 2026 年 4 月份停送电计划，请相关部门各司其职，严格按计划执行！

附件：2026 年 4 月份停送电计划

2026 年 03 月 24 日

2026年4月份停电计划

序号	申报部门	电压等级	涉及站所及设备	工作内容	调度停电计划										任务分类	工作联系人/电话	网架/方式变动	备注
					计划明细	计划开始时间	计划结束时间	工作时长	其中涉及用户停电									
									停电设备	停电影响范围	停电开始时间	停电结束时间	停电时长					
1	建设质量部	10kV	110kV冯庄变、荆州变	10kV荆州11板冯庄荆州联至10kV冯庄2板荆州冯庄联电缆退出。	10kV荆州11板冯庄荆州联至10kV冯庄2板荆州冯庄联电缆退出。	2026年04月01日 10:00	2026年04月01日 15:00	5小时	10kV荆州11板冯庄荆州联、10kV冯庄2板荆州冯庄联。	/	/	/	/	施工	李宁毅 /18568218711	/	/	
2	营销部	10kV	10kV香湖湾一所、10kV华夏大道一所、10kV香湖湾一所。	10kV香湖湾一所2板1香湖湾一所华夏大道一所联负荷倒至9板母联供，2板解备。	10kV香湖湾一所2板1香湖湾一所华夏大道一所联	2026年04月01日 23:00	2026年04月01日 23:30	0.5小时	10kV香湖湾一所2板1香湖湾一所华夏大道一所联	香湖湾4#地居民、香湖湾16#地居民、香湖湾4#地公用配1段、香湖湾10#地公用配1段、香湖湾16#地公用配1段、香湖湾16#地商业配。	2026年04月01日 23:00	2026年04月01日 23:30	0.5小时	倒方式	李灵灵 /17838386171	施工期间香湖湾一所单电源供电。	/	
				新建10kV鹤园路一所1板、2板π接入10kV华夏大道一所2板至10kV香湖湾一所2板电缆。	新建10kV鹤园路一所1板、2板π接入10kV华夏大道一所2板至10kV香湖湾一所2板电缆。	2026年04月02日 09:00	2026年04月02日 23:00	14小时	10kV华夏大道一所2板1华夏大道一所香湖湾一所联、10kV香湖湾一所2板1香湖湾一所华夏大道一所联。	/	/	/	/	施工/新送电				1、施工期间向香湖湾一所单电源供电； 2、新建10kV鹤园路一所板、2板π接入10kV华夏大道一所2板至10kV香湖湾一所2板电缆。 注意: 送电完成后在鹤园路一所2板开关两侧一次带电核相，相位正确。
3	营销部	10kV	10kV鹤园路一所、10kV香湖湾一所、10kV华夏大道一所、10kV香湖湾一所。	新建10kV鹤园路一所20板、19板π接入10kV华夏大道一所19板至10kV香湖湾一所17板电缆。	10kV鹤园路一所17板11香湖湾一所华夏大道一所联负荷并倒至10kV鹤园路一所2板1鹤园路一所香湖湾一所供，10kV香湖湾一所17板解备。	2026年04月03日 09:00	/	/	10kV香湖湾一所17板11香湖湾一所华夏大道一所联	/	/	/	/	倒方式	李灵灵 /17838386171	施工期间香湖湾一所单电源供电。	志洋变配合环倒方式	
				新建10kV鹤园路一所20板、19板π接入10kV华夏大道一所19板至10kV香湖湾一所17板电缆。	新建10kV鹤园路一所20板、19板π接入10kV华夏大道一所19板至10kV香湖湾一所17板电缆。	2026年04月03日 09:00	2026年04月03日 23:00	14小时	10kV华夏大道一所19板11华夏大道一所香湖湾一所联、10kV香湖湾一所17板11香湖湾一所华夏大道一所联。	/	/	/	/	施工/新送电				1、施工期间向香湖湾一所单电源供电； 2、新建10kV鹤园路一所20板、19板π接入10kV华夏大道一所19板至10kV香湖湾一所17板电缆。 注意: 送电完成后在鹤园路一所19板开关两侧一次带电核相，相位正确。
				10kV鹤园路一所、10kV香湖湾一所。	10kV香湖湾一所9板母联负荷并倒至10kV鹤园路一所19板11鹤园路一所香湖湾一所联供，10kV香湖湾一所9板解备。	/	2026年04月03日 23:00	/	10kV香湖湾一所9板母联	/	/	/	/	倒方式				香湖湾一所恢复正常方式。
4	生产管理部	110kV	110千伏荆州变、荆州110千伏西母、荆州110千伏西母	110千伏荆州变	10kV荆州12板荆州101负荷并倒至10kV荆州23板荆州11I运行，10kV荆州12板荆州101解备。	2026年04月07日 09:00	/	/	10kV荆州12板荆州101	/	/	/	/	检修预试	段书杰 /18638596612	施工期间荆州变单电源、单主变运行。	港区荆州线带电，港区荆州2线路侧带电。	
				荆州110千伏西母、110kV港区荆州2、荆州11西母PT、110kV荆州111、一次设备检修预试、母线耐压试验、110kV母联间隔，二次调试、保护装置定检、保护带开关传动、母线保护装置检查调试。	荆州110千伏西母、110kV港区荆州2、荆州11西母PT、110kV荆州111、一次设备检修预试、母线耐压试验、110kV母联间隔，二次调试、保护装置定检、保护带开关传动、母线保护装置检查调试。	2026年04月07日 09:00	2025年04月10日 09:00	72小时	110kV港区荆州2、110kV荆州110、荆州110千伏西母、荆州11西母PT、110kV荆州111荆州1主变。	/	/	/	/	检修预试				
				110千伏荆州变	10kV荆州23板荆州11I 0负荷并倒至10kV荆州12板荆州101运行，10kV荆州23板荆州11I 0解备，恢复正常方式。	/	2026年04月10日 09:00	/	10kV荆州23板荆州11I 0	/	/	/	/	检修预试				
5	营销部	10kV	10kV锦绣荷园1#居民生活专用配	10kV锦绣荷园1#居民生活专用配检修预试	10kV锦绣荷园1#居民生活专用配T1、T2变压器绝缘电阻、耐压、直流电阻试验，10kV锦绣荷园1#居民生活专用配高压柜断路器、互感器、绝缘电阻、耐压试验，保护装置定值校验带开关传动试验，高压母排耐压试验。	2026年04月08日 23:00	2026年04月09日 06:00	7小时	10kV锦绣荷园1#居民生活专用配1JH01板锦绣荷园1#居民生活专用配断路器三套联、10kV锦绣荷园1#居民生活专用配1JH03板T1变、10kV锦绣荷园1#居民生活专用配1JH04板T2变。	锦绣荷园T1、T2变压器（1、2、3、4、5、6号楼）	2026年04月08日 23:00	2026年04月09日 06:00	7小时	检修预试	王振亚 /15737117237	/	10kV锦绣荷园1#居民生活专用配1JH01板主进电缆头带电。	
				10kV锦绣荷园1#居民生活区域配	10kV锦绣荷园1#居民生活区域配检修预试	10kV锦绣荷园1#居民生活区域配T3、T4变压器绝缘电阻、耐压、直流电阻试验，10kV锦绣荷园1#居民生活区域配高压柜断路器、互感器、绝缘电阻、耐压试验，保护装置定值校验带开关传动试验，高压母排耐压试验。	2026年04月08日 23:00	2026年04月09日 06:00	7小时	10kV锦绣荷园1#居民生活区域配2JH01板锦绣荷园1#居民生活区域配1#居民生活专用配柜、10kV锦绣荷园1#居民生活区域配2JH03板T1变、10kV锦绣荷园1#居民生活区域配2JH04板T4变。	锦绣荷园T3、T4变压器（7、8、9、10、11、12号楼）	2026年04月08日 23:00	2026年04月09日 06:00	7小时	检修预试	王振亚 /15737117237	/	10kV锦绣荷园1#居民生活区域配2JH01板主进电缆头视为带电。
7	建设质量部	10kV	110kV冯庄变	10kV冯庄3板、冯庄44板至新建10千伏1、11豫州大道北线电缆接入、新送电。	10kV冯庄3板、冯庄44板至新建10千伏1、11豫州大道北线电缆接入、新送电。	2026年04月10日 09:00	2026年4月10日 23:00	14小时	10kV冯庄3板、10kV冯庄44板。	/	/	/	/	施工/新送电	刘昆鹏 /17513213123	/	/	
8	生产管理部	10kV	10kV老院子一柜	老院子一柜3板1老院子一柜1电	查找老院子一柜3板1老院子一柜1电	2026年04月14日 09:00	2026年04月14日 15:00	6小时	10kV老院子一柜3板1老院子一柜1电	老院子中心配1段	2026年04月14日 09:00	2026年04月14日 15:00	6小时	消缺	师玉杰 15736893791	/	/	

9	营销部	10kV	10kV锦绣荷园2#居民生活专用配	10kV锦绣荷园2#居民生活专用配检修预试	10kV锦绣荷园#2居民生活专用配T5、T6变压器绝缘电阻、耐压、直流感电试验、10kV锦绣荷园#2居民生活专用配高压断路器、互感器、绝缘电阻、耐压试验，保护装置定值校验带开关传动试验，高压母排耐压试验。	2026年04月14日 23:00	2026年04月15日 06:00	7小时	10kV锦绣荷园#2居民生活专用配3JH01板锦绣荷园#2居民生活专用配盛锦三配联、10kV锦绣荷园#2居民生活专用配3JH04板T6变、10kV锦绣荷园#2居民生活专用配3JH04板T6变。	锦绣荷园T5、T6变压器（13、14、15、16、17、18号楼）	2026年04月14日 23:00	2026年04月15日 06:00	7小时	检修预试	王振亚 /15737117237	/	10kV锦绣荷园#2居民生活专用配3JH01板主进电缆头带电。	
10	营销部	10kV	10kV锦绣荷园2#居民生活区域配	10kV锦绣荷园2#居民生活区域配检修预试	10kV锦绣荷园#2居民生活区域配T7、T8变压器绝缘电阻、耐压、直流感电试验、10kV锦绣荷园#2居民生活区域配高压断路器、互感器、绝缘电阻、耐压试验，保护装置定值校验带开关传动试验，高压母排耐压试验。	2026年04月14日 23:00	2026年04月15日 06:00	7小时	10kV锦绣荷园#2居民生活区域配4JH01板锦绣荷园#2居民生活区域配2居民生活专用配联、10kV锦绣荷园#2居民生活区域配4JH04板T7变、10kV锦绣荷园#2居民生活区域配4JH03板T8变。	锦绣荷园T7、T8变压器（19、20、21、22、23号楼）	2026年04月14日 23:00	2026年04月15日 06:00	7小时	检修预试	王振亚 /15737117237	/	10kV锦绣荷园#2居民生活区域配4JH01板主进电缆头视为带电。	
11	生产管理部	10kV	10kV高铁展贸城一所	10kV高铁展贸城一所I段母线所属设备保护装置更换、调试。	10kV高铁展贸城一所4板I数字展贸城三配专用1、10kV高铁展贸城一所4板I中原高铁港配套专用1、10kV高铁展贸城一所3板备用、保护装置更换、保护定值校验，联调联试保护带开关传动。	2026年04月15日 09:00	2026年04月15日 21:00	12小时	10kV高铁展贸城一所10板分段柜、10kV高铁展贸城一所9板荆州2、10kV高铁展贸城一所8板I母PT、10kV高铁展贸城一所7板备用、10kV高铁展贸城一所6板I站用变、10kV高铁展贸城一所5板I数字展贸城三配专用1、10kV高铁展贸城一所I板I中原高铁港配套专用1、10kV高铁展贸城一所3板备用。	数字展贸城#3专用配I段、中原高铁港配套专用配I段。	2026年04月15日 09:00	2026年04月15日 21:00	12小时	检修预试	秦鹏辉 /1573689877	/	/	
12	生产管理部	110kV	110千伏荆州变	荆州110千伏东母、荆州11东母PT、110kV荆州冯庄1、110kV荆州112、110kV嘉兰荆州2，一次设备检修预试、母线耐压试验，二次调试、保护装置定检、保护带开关传动。	10kV荆州25板荆州1021负荷并倒至10kV荆州23板荆州I II 0运行，10kV荆州25板荆州1021解备，10kV荆州35板荆州102联停止运行。	2026年04月16日 09:00	/	/	10kV荆州25板荆州1021、10kV荆州35板荆州102联。	/	/	/	/	检修预试	段书杰 /18638596612	施工期间荆州变单电源、单主运行；冯庄变单电源、双主运行。	1、嘉兰荆州线带电，嘉兰荆州2线路侧带电。	
			110千伏冯庄变、110千伏荆州变		110kV荆州冯庄1负荷并倒至110kV荆州110供，110kV荆州冯庄1解备。	2026年04月16日 09:00	/	/	110kV荆州冯庄1	/	/	/	/	/	检修预试	段书杰 /18638596612	1、嘉兰荆州线带电，嘉兰荆州2线路侧带电。	
			110千伏荆州变、荆州110千伏东母		荆州110千伏东母、荆州11东母PT、110kV荆州冯庄1、110kV荆州112、110kV嘉兰荆州2，一次设备检修预试、母线耐压试验，二次调试、保护装置定检、保护带开关传动。	2026年04月16日 09:00	2025年04月19日 09:00	72小时	110kV嘉兰荆州2、110kV荆州110、110kV荆州冯庄1、荆州110千伏东母、荆州11东母PT、110kV荆州112荆州#2主变。	/	/	/	/	/	检修预试	段书杰 /18638596612	2、荆州冯庄线带电，荆州冯庄1线路侧带电。	
			110千伏冯庄变、110千伏荆州变		110kV荆州110负荷并倒至110kV荆州冯庄1供，110kV荆州110停运。	/	2025年04月19日 09:00	/	110kV荆州110	/	/	/	/	/	/	检修预试	段书杰 /18638596612	1、嘉兰荆州线带电，嘉兰荆州2线路侧带电。
			110千伏荆州变		10kV荆州35板荆州102联加入运行，10kV荆州23板荆州I II 0负荷并倒至10kV荆州25板荆州1021运行，10kV荆州23板荆州I II 0停运。	/	2025年04月19日 09:00	/	10kV荆州23板荆州I II 0	/	/	/	/	/	/	检修预试	段书杰 /18638596612	2、荆州冯庄线带电，荆州冯庄1线路侧带电。
13	生产管理部	10kV	10kV高铁展贸城一所	10kV高铁展贸城一所I段母线所属设备保护装置更换、调试。	10kV高铁展贸城一所12板荆州26、10kV高铁展贸城一所13板I母PT、10kV高铁展贸城一所14板备用、10kV高铁展贸城一所16板I数字展贸城三配专用1、10kV高铁展贸城一所17板I中原高铁港配套专用1、10kV高铁展贸城一所18板备用、保护装置更换、保护定值校验，联调联试保护带开关传动。	2026年04月17日 09:00	2026年04月17日 21:00	12小时	10kV高铁展贸城一所12板荆州26、10kV高铁展贸城一所13板I母PT、10kV高铁展贸城一所14板备用、10kV高铁展贸城一所15板2#站用变、10kV高铁展贸城一所16板I数字展贸城三配专用1、10kV高铁展贸城一所17板I中原高铁港配套专用1、10kV高铁展贸城一所18板备用。	数字展贸城#3专用配I段、中原高铁港配套专用配I段。	2026年04月17日 09:00	2026年04月17日 21:00	12小时	检修预试	秦鹏辉 /1573689877	/	/	
14	生产管理部	10kV	10kV工业一街所	10kV工业一街所6板1手机产业园A区2#专用1消缺	查找10kV工业一街所6板1手机产业园A区2#专用1六氟化硫漏气点及补漏	2026年04月17日 09:00	2026年04月17日 21:00	12小时	10kV工业一街所6板1手机产业园A区2#专用1	手机产业园A区#2专用配I段	2026年04月17日 09:00	2026年04月17日 21:00	12小时	消缺	韩玉杰 15736893791	/	/	
15	生产管理部	110kV	110千伏冯庄变	冯庄110千伏北母、110kV冯庄111、110kV冯庄112，一次设备检修预试、母线耐压试验，二次调试、保护装置定检、保护带开关传动。	10kV冯庄19板冯庄101负荷并倒至10kV冯庄23板冯庄I II 0供，10kV冯庄19板冯庄101解备。	2026年04月21日 09:00	/	/	10kV冯庄19板冯庄101	/	/	/	/	检修预试	段书杰 /18638596612	施工期间冯庄变单电源、单主运行。	冯观冯庄线带电，冯观冯庄2线路侧带电。	
			110千伏冯庄变、冯庄110千伏北母		冯庄110千伏北母、110kV冯庄111、110kV冯庄112，一次设备检修预试、母线耐压试验，二次调试、保护装置定检、保护带开关传动。	2026年04月21日 09:00	2025年04月24日 09:00	72小时	110kV冯观冯庄2、110kV冯庄110、冯庄110千伏北母、冯庄11北母、110kV冯庄111冯庄1#主变。	/	/	/	/	/	检修预试	段书杰 /18638596612	冯观冯庄线带电，冯观冯庄2线路侧带电。	
			110千伏冯庄变		10kV冯庄23板冯庄I II 0负荷并倒至10kV冯庄19板冯庄101供，10kV冯庄23板冯庄I II 0停运。	/	2026年04月24日 09:00	/	10kV冯庄23板冯庄I II 0	/	/	/	/	/	/	检修预试	段书杰 /18638596612	冯观冯庄线带电，冯观冯庄2线路侧带电。

16	生产管理部	10kV	10kV高铁展贸城二所	10kV高铁展贸城二所1段母线所属设备保护装置更换、调试。	10kV高铁展贸城二所10板分投柜、10kV高铁展贸城二所9板荆州3、10kV高铁展贸城二所8板1母PT、10kV高铁展贸城二所7板备用、10kV高铁展贸城二所5板I数字展贸城二配专用1、10kV高铁展贸城二所4板备用、10kV高铁展贸城二所3板备用、保护装置更换，保护定值校验，联调联试保护带开关传动。	2026年04月22日09:00	2026年04月22日21:00	12小时	10kV高铁展贸城二所10板分投柜、10kV高铁展贸城二所9板荆州3、10kV高铁展贸城二所8板1母PT、10kV高铁展贸城二所7板备用、10kV高铁展贸城一所6板1站用变、10kV高铁展贸城二所5板I数字展贸城二配专用1、10kV高铁展贸城二所4板备用、10kV高铁展贸城二所3板备用。	数字展贸城2专用配1段	2026年04月22日09:00	2026年04月22日21:00	12小时	检修预试	秦鹏辉 /15736898877	/	/
17	生产管理部	10kV	10kV高铁展贸城二所	10kV高铁展贸城二所11段母线所属设备保护装置更换、调试。	10kV高铁展贸城二所12板荆州27、10kV高铁展贸城二所13板11母PT、10kV高铁展贸城二所14板备用、10kV高铁展贸城二所16板II数字展贸城二配专用1、10kV高铁展贸城二所17板备用、10kV高铁展贸城二所18板备用、保护装置更换，保护定值校验，联调联试保护带开关传动。	2026年04月23日09:00	2026年04月23日21:00	12小时	10kV高铁展贸城二所12板荆州27、10kV高铁展贸城二所13板11母PT、10kV高铁展贸城二所14板备用、10kV高铁展贸城二所15板2站用变、10kV高铁展贸城二所16板II数字展贸城二配专用1、10kV高铁展贸城二所17板备用、10kV高铁展贸城二所18板备用。	数字展贸城2专用配II段	2026年04月23日09:00	2026年04月23日21:00	12小时	检修预试	秦鹏辉 /15736898877	/	/
18	建设质量部	10kV	110kV嘉兰变、10kV生物医药二配	10kV嘉兰3板至10kV生物医药二配2板电缆接入、新送电	10kV嘉兰3板至10kV生物医药二配2板电缆接入、新送电	2026年04月24日09:00	2026年04月24日21:00	12小时	10kV嘉兰3板、10kV生物医药二配2板。	/	/	/	/	施工/新送电	刘昆鹏 /17513213123	生物医药二配1段由工业四路一配（国网）转嘉兰变供电。	送电后在生物医药二配核相正确。
					10kV生物医药二配1板I生物医药二配工业四路一配联负荷切除至10kV生物医药二配2板嘉兰3、1板解备。	2026年4月24日21:00	2026年4月24日21:30	0.5小时	10kV生物医药二配1板I生物医药二配工业四路一配联。	燃气调压站专用箱、市政废物处理站专用箱、大桥工业三路专用箱、安达专用配1段、云创产业园二期专用配1段、瑞建生物基建箱。	2026年4月24日21:00	2026年4月24日21:30	0.5小时	倒方式			
19	营销部	10kV	工业四路一配	工业四路一配5板越人生物专用1、越人生物专用箱1板越人生物专用2光差保护改造及传动点。	工业四路一配5板越人生物专用1、越人生物专用箱1板越人生物专用2光差保护改造及传动点。	2026年4月26日10:00	2026年4月27日12:00	26小时	工业四路一配5板越人生物专用1	越人生物专用箱	2026年4月26日10:00	2026年4月27日12:00	26小时	用户工程	郑恒 /13073773252	/	配合用户改造
20	生产管理部	110kV	110千伏冯庄变	冯庄110千伏南母、冯庄110千伏南母	10kV冯庄34板冯庄1021负荷并倒至10kV冯庄23板冯庄I II 0供、10kV冯庄34板冯庄1021解备。	2026年04月27日09:00	/	/	10kV冯庄34板冯庄1021	/	/	/	/	检修预试	段书杰 /18638596612	施工期间冯庄变单电源、单变运行。	荆州冯庄线带电，荆州冯庄2线路侧带电。
					冯庄110千伏南母、110kV冯庄112、110kV荆州冯庄2、冯庄备用2间隔、冯庄110kV北母PT、一次设备检修预试、母线耐压试验、二次调试、保护装置定检、保护带开关传动。	2026年04月27日09:00	2025年04月30日09:00	72小时	110kV荆州冯庄2、110kV冯庄110、冯庄110千伏南母、冯庄11南母PT、110kV冯庄112冯庄2主变。								
					10kV冯庄23板冯庄I II 0负荷并倒至10kV冯庄34板冯庄1021供、10kV冯庄23板冯庄I II 0停运。	/	2026年04月30日09:00	/	10kV冯庄23板冯庄I II 0								
21	建设质量部	10kV	10kV生物医药一配、10kV生物医药二配、10kV黄海路二所。	10kV生物医药一配15板至10kV生物医药二配19板（非板）电缆退出；10kV生物医药二所20板电缆退出；10kV黄海路二所20板电缆退出；10kV生物医药二配17板至10kV生物医药B区二期专用配15板（用户）电缆退出；10kV生物医药一配15板至10kV生物医药B区二期专用配15板（用户）电缆接入、新送电。	10kV黄海路二所20板II黄海路二所生物医药二配联负荷切除至10板母联供，20板解备。	2026年04月27日23:00	2026年04月27日23:30	0.5小时	10kV黄海路二所20板II黄海路二所生物医药二配联	安达专用配II段、云创产业园二期专用配II段。	2026年04月27日23:00	2026年04月27日23:30	0.5小时	倒方式			
					10kV生物医药一配15板II生物医药一配二配黄海路二所联至10kV生物医药二配19板II生物医药二配一配黄海路二所联电电缆退出。	2026年04月28日09:00	2026年04月28日22:00	13小时	10kV生物医药一配15板II生物医药一配二配黄海路二所联、10kV黄海路二所20板II黄海路二所生物医药二配联。	技改							
					10kV黄海路二所20板II黄海路二所生物医药二配联至10kV生物医药二配19板II生物医药二配一配黄海路二所联电退出。	2026年04月28日09:00	2026年04月28日22:00	13小时	10kV生物医药一配15板II生物医药一配二配黄海路二所联、10kV黄海路二所20板II黄海路二所生物医药二配联。	技改							
					10kV生物医药二配17板II生物医药B区二期专用1至10kV生物医药B区二期专用配15板II生物医药B区二期专用2电退出。	2026年04月28日09:00	2026年04月28日22:00	13小时	10kV生物医药二配17板II生物医药B区二期专用1、10kV生物医药B区二期专用配15板II生物医药B区二期专用2（用户）。	技改							
					10kV生物医药一配15板至10kV生物医药B区二期专用配15板（用户）电缆接入、新送电。	2026年04月28日09:00	2026年04月28日22:00	13小时	10kV生物医药一配15板、10kV生物医药B区二期专用配15板（用户）。	施工/新送电							
22	建设质量部	10kV	110kV嘉兰变、10kV生物医药二配、10kV黄海路二所。	10kV嘉兰44板至10kV生物医药二配19板电缆接入、新送电。	2026年04月29日09:00	2026年04月29日21:00	12小时	10kV嘉兰44板、10kV生物医药二配19板。	/	/	/	/	施工/新送电	张延超 /13526833469	施工期间黄海路二所单电源运行。	注：此工作必须在生物医药二配1母由嘉兰变供电时开展，否则黄海路二所保护定值不满足运行，不具备倒负荷条件。 电源点： 生物医药二配1母电源来自生物医药二配2板嘉兰3（嘉兰3板）；生物医药二配1母电源来自生物医药二配20板II生物医药二配工业四路一配联（国网）；黄海路二所1母电源来自黄海路二所1板I黄海路二所生物医药二配联（嘉兰3板）；黄海路二所1母电源来自黄海路二所20板II黄海路二所生物医药二配联（国网）。	
				10kV生物医药二配、10kV黄海路二所。	10kV嘉兰44板至10kV生物医药二配19板电缆接入、新送电；10kV生物医药二配14板至10kV黄海路二所20板电缆接入、新送电。	2026年04月29日09:00	2026年04月29日21:00	12小时	10kV生物医药二配14板、10kV黄海路二所20板。	/	/	/	/				施工/新送电
				10kV生物医药二配	10kV生物医药二配20板II生物医药二配工业四路一配联负荷切除至10kV生物医药二配19板嘉兰44供，20板解备。（恢复正常方式）	2026年04月29日21:00	2026年04月29日21:30	0.5小时	10kV生物医药二配20板II生物医药二配工业四路一配联	中原组仓基建箱、兴鸿生物医药基建箱、兴化置业基建箱。	2026年04月29日21:00	2026年04月29日21:30	0.5小时				倒方式

		10kV黄海路二所	10kV黄海路二所10板母联负荷切倒至10kV黄海路二所20板11黄海路二所生物医药二配联供，10板解备。《恢复正常方式》	2026年04月29日 21:30	2026年04月29日 22:00	0.5小时	10kV黄海路二所10板母联	安达专用配11段、 云创产业园二期专用配11段。	2026年04月29日 21:30	2026年04月29日 22:00	0.5小时	倒方式	黄海路二所恢复正常方式，两路均由生物医药二配（嘉兰变）供电。	/
--	--	-----------	---	----------------------	----------------------	-------	----------------	-----------------------------	----------------------	----------------------	-------	-----	--------------------------------	---

- 1、如接政府部门临时通知或因天气原因，工作不能按期进行的，停电时间另行通知。
- 2、用户如需检修其管辖线路、设备，可与兴港电网计划检修同步进行，但需提前24小时持函到兴港电力办理相关手续，否则如提前送电，不另行通知。

郑州航空港兴港电力有限公司 2026 年 4 月份停电公告

尊敬的用电客户:

为保障电网设备安全可靠运行,我公司 2026 年 4 月份将对以下片区进行计划停电安排,现将具体停电时间及停电范围公告如下:

(1) 2026 年 4 月 01 日

- **停电时间:**2026 年 04 月 01 日 23:00—2026 年 04 月 01 日 23:30
- **停电线路:**10kV 香湖湾一所 2 板 I 香湖湾一所华夏大道一所联。
- **停电范围:**香湖湾 4#地居民、香湖湾 16#地居民、香湖湾 4#地公用配 I 段、香湖湾 10#地公用配 I 段、香湖湾 16#地公用配 I 段、香湖湾 16#地商业配。

(2) 2026 年 4 月 08 日

- **停电时间:**2026 年 04 月 08 日 23:00—2026 年 04 月 09 日 06:00
- **停电线路:**10kV 锦绣荷园#1 居民生活专用配 1JH01 板锦绣荷园#1 居民生活专用配盛锦三配联、10kV 锦绣荷园#1 居民生活专用配 1JH05 板 T1 变、10kV 锦绣荷园#1 居民生活专用配 1JH04 板 T2 变。
- **停电范围:**锦绣荷园 T1、T2 变压器 (1、2、3、4、5、6 号楼) 居民户表。
- **停电时间:**2026 年 04 月 08 日 23:00—2026 年 04 月 09 日 06:00
- **停电线路:**10kV 锦绣荷园#1 居民生活区域配 2JH01 板锦绣荷园#1 居民生活区域配 1#居民生活专用配联、10kV 锦绣荷园#1 居民生活区域配 2JH03 板 T3 变、10kV 锦绣荷园#1 居民生活区域配 2JH04 板 T4 变。
- **停电范围:**锦绣荷园 T3、T4 变压器 (7、8、9、10、11、12 号楼) 居民户表。

(3) 2026 年 4 月 14 日

- **停电时间:**2026 年 04 月 14 日 09:00—2026 年 04 月 14 日 15:00
- **停电线路:**10kV 老家院子一柜 3 板 I 老家院子专用 1。
- **停电范围:**老家院子中心配 I 段。
- **停电时间:**2026 年 04 月 14 日 23:00—2026 年 04 月 15 日 06:00
- **停电线路:**10kV 锦绣荷园#2 居民生活专用配 3JH01 板锦绣荷园#2 居民生活专用配盛锦三配联、10kV 锦绣荷园#2 居民生活专用配 3JH05 板 T5 变、10kV 锦绣荷园#2 居民生活专用配 3JH04 板 T6 变。
- **停电范围:**锦绣荷园 T5、T6 变压器 (13、14、15、16、17、18 号楼) 居民户表。
- **停电时间:**2026 年 04 月 14 日 23:00—2026 年 04 月 15 日 06:00
- **停电线路:**10kV 锦绣荷园#2 居民生活区域配 4JH01 板锦绣荷园#2 居民生活区域配#2 居民生活专用配联、10kV 锦绣荷园#2 居民生活区域配 4JH04 板 T7 变、10kV 锦绣荷园#2 居民生活区域配 4JH03 板 T8 变。
- **停电范围:**锦绣荷园 T7、T8 变压器 (19、20、21、22、23 号楼) 居民户表。

(4) 2026 年 4 月 15 日

- **停电时间:**2026 年 04 月 15 日 09:00—2026 年 04 月 15 日 21:00
- **停电线路:**10kV 高铁展贸城一所 10 板分段柜、10kV 高铁展贸城一所 9 板荆州 2、10kV 高铁展贸城一所 8 板 I 母 PT、10kV 高铁展贸城一所 7 板备用、10kV 高铁展贸城一所 6 板 1#站用变、10kV 高铁展贸城一所 5 板 I 数字展贸城三配专用 1、10kV 高铁展贸城一所 4 板 I 中原高铁港配套专用 1、10kV 高铁展贸城一所 3 板备用。
- **停电范围:**数字展贸城#3 专用配 I 段、中原高铁港配套专用配 I 段。

(5) 2026 年 4 月 17 日

- **停电时间:**2026 年 04 月 17 日 09:00—2026 年 04 月 17 日 21:00

- **停电线路:**10kV 高铁展贸城一所 12 板荆州 26、10kV 高铁展贸城一所 13 板 II 母 PT、10kV 高铁展贸城一所 14 板备用、10kV 高铁展贸城一所 15 板 2#站用变、10kV 高铁展贸城一所 16 板 II 数字展贸城三配专用 1、10kV 高铁展贸城一所 17 板 II 中原高铁港配套专用 1、10kV 高铁展贸城一所 18 板备用。

- **停电范围:**数字展贸城#3 专用配 II 段、中原高铁港配套专用配 II 段。

- **停电时间:**2026 年 04 月 17 日 09:00—2026 年 04 月 17 日 21:00

- **停电线路:**10kV 工业一街所 6 板 I 手机产业园 A 区 2#专用 1。

- **停电范围:**手机产业园 A 区#2 专用配 I 段。

(6) 2026 年 4 月 22 日

- **停电时间:**2026 年 04 月 22 日 09:00—2026 年 04 月 22 日 21:00

- **停电线路:**10kV 高铁展贸城二所 10 板分段柜、10kV 高铁展贸城二所 9 板荆州 3、10kV 高铁展贸城二所 8 板 I 母 PT、10kV 高铁展贸城二所 7 板备用、10kV 高铁展贸城一所 6 板 1#站用变、10kV 高铁展贸城二所 5 板 I 数字展贸城二配专用 1、10kV 高铁展贸城二所 4 板备用、10kV 高铁展贸城二所 3 板备用。

- **停电范围:**数字展贸城#2 专用配 I 段。

(7) 2026 年 4 月 23 日

- **停电时间:**2026 年 04 月 23 日 09:00—2026 年 04 月 23 日 21:00

- **停电线路:**10kV 高铁展贸城二所 12 板荆州 27、10kV 高铁展贸城二所 13 板 II 母 PT、10kV 高铁展贸城二所 14 板备用、10kV 高铁展贸城二所 15 板 2#站用变、10kV 高铁展贸城二所 16 板 II 数字展贸城二配专用 1、10kV 高铁展贸城二所 17 板备用、10kV 高铁展贸城二所 18 板备用。

- **停电范围:**数字展贸城#2 专用配 II 段。

(8) 2026 年 4 月 24 日

- **停电时间:**2026 年 4 月 24 日 21:00—2026 年 4 月 24 日 21:30

- **停电线路:**10kV 生物医药二配 1 板 I 生物医药二配工业四路一配联。

- **停电范围:**燃气调压站专用箱、市政废物处理站专用箱、大桥工业三路专用箱、安达专用配 I 段、云创产业园二期专用配 I 段、瑞建生物基建箱。

(9) 2026 年 4 月 26 日

- **停电时间:**2026 年 4 月 26 日 10:00—2026 年 4 月 27 日 12:00

- **停电线路:**工业四路一配 5 板越人生物专用 1。

- **停电范围:**越人生物专用箱。

(10) 2026 年 4 月 27 日

- **停电时间:**2026 年 04 月 27 日 23:00—2026 年 04 月 27 日 23:30

- **停电线路:**10kV 黄海路二所 20 板 II 黄海路二所生物医药二配联。

- **停电范围:**安达专用配 II 段、云创产业园二期专用配 II 段。

(11) 2026 年 4 月 28 日

- **停电时间:**2026 年 04 月 28 日 09:00—2026 年 04 月 28 日 22:00

- **停电线路:**10kV 生物医药一配 15 板 II 生物医药一配二配黄海路二所联、10kV 生物医药二配 19 板 II 生物医药二配一配黄海路二所联、10kV 黄海路二所 20 板 II 黄海路二所生物医药二配联。

- **停电范围:**生物医药 B 区二期专用配 II 段。

- **停电时间:**2026 年 04 月 28 日 09:00—2026 年 04 月 28 日 22:00

- **停电线路:**10kV 生物医药一配 15 板 II 生物医药一配二配黄海路二所联、10kV 生物医药二配 19 板 II 生物医药二配一配黄海路二所联、10kV 黄海路二所 20 板 II 黄海

路二所生物医药二配联。

- **停电范围:**生物医药 B 区二期专用配 II 段。
- **停电时间:**2026 年 04 月 28 日 09:00—2026 年 04 月 28 日 22:00
- **停电线路:**10kV 生物医药二配 17 板 II 生物医药 B 区二期专用 1、10kV 生物医药 B 区二期专用配 15 板 II 生物医药 B 区二期专用 2（用户）。
- **停电范围:**生物医药 B 区二期专用配 II 段。
- **停电时间:**2026 年 04 月 28 日 09:00—2026 年 04 月 28 日 22:00
- **停电线路:**10kV 生物医药一配 15 板、10kV 生物医药 B 区二期专用配 15 板（用户）。
- **停电范围:**生物医药 B 区二期专用配 II 段。

(12) 2026 年 4 月 29 日

- **停电时间:**2026 年 04 月 29 日 21:00—2026 年 04 月 29 日 21:30
- **停电线路:**10kV 生物医药二配 20 板 II 生物医药二配工业四路一配联。
- **停电范围:**中原眼谷基建箱、兴鸿生物医药基建箱、兴亿置业基建箱。
- **停电时间:**2026 年 04 月 29 日 21:30—2026 年 04 月 29 日 22:00
- **停电线路:**10kV 黄海路二所 10 板母联。
- **停电范围:**安达专用配 II 段、云创产业园二期专用配 II 段。

***温馨提示:**

1. 以上线路停电，将给您的生活带来不便，敬请谅解。
2. 如接政府部门临时通知或因天气原因，工作不能按期进行的，停电时间另行通知。
3. 如用户原因需检修线路及设备停电情况，建议与电网计划检修同步进行，但需提前 1 个月办理相关工作手续，如提前送电，不另行通知。
4. 双电源供电用户，请自行提前切倒电源及拉开停电线路的进线开关和刀闸，严禁向停电线路倒送电。
5. 每月停电公告请关注兴港电力微信公众号“微营业厅”、兴港电力官方网站（<http://xinggangpower.com>）、兴港电力微信小区供电服务群或拨打 24 小时客服热线 56567666 及联系专属网格经理。

郑州航空港兴港电力有限公司
2026 年 3 月 25 日